

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ШКОЛА № 139» ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА  
(МБОУ Школа № 139 г.о. Самара)  
Солнечная ул., дом 19/26, г. Самара, 443124 тел. 9943615



Утверждаю  
Директор школы  
И.В. Раткевич

«31»августа 2020г.

## Дорожная карта

по внедрению Программы воспитания в МБОУ Школе №139 г.о. Самара

### ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

- 1-й этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, проведение педагогического мониторингового исследования (сентябрь–октябрь 2020 года).
- 2-й этап – разработка проекта программы воспитания (ноябрь 2020 года – апрель 2021 года).
- 3-й этап – нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами) (ноябрь 2021 года).
- 4-й этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсовет, совет обучающихся, совет школы (май 2021 года).
- 5-й этап – разработка календарного плана ВР на 2021/2022 учебный год (май 2021 года).
- 6-й этап – изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (июнь 2021).

### СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

№	Мероприятие	Сроки	Ответственный	Итоговый материал
<b>Организационно -управленческое обеспечение</b>				
1	Создание рабочей группы по	Сентябрь 2020	Директор	Создана рабочая

	работе над проектом программы воспитания			группа (Приказ)
2	Исследование социокультурного пространства школы	Сентябрь-Октябрь 2020	Зам.директора по ВР	Аналитическая справка зам.по ВР
3	Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей	Сентябрь-Октябрь 2020	Зам.директора по ВР	Анкетирование
4	Планирование совместной работы с социальными партнерами	Октябрь 2020 Май 2021	Зам.директора по ВР	Предварительные договоры с учреждениями культуры, доп. образования
<b>Мероприятия содержательного характера</b>				
5	Разработка проекта программы	Ноябрь 2020 Апрель 2021	Зам.директора по ВР	Проект программы воспитания
5.1	Пояснительная записка проекта	Ноябрь 2020	Зам.директора по ВР	Проект пояснительной записки
5.2	Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»	Декабрь 2020 Январь 2021		Проект содержательной части программы
5.3	Раздел 2 «Цель и задачи воспитания»	Январь-Февраль 2021		Проект содержательной части программы
5.4	Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности»	Февраль-Апрель 2021		Проект содержательной части программы
5.5	Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы»	Апрель 2021		Проект содержательной части программы
6	Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования	Май-Июнь 2021	Классные руководители	Календарный план ВР школы на 2021/2020уч. год
<b>Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений</b>				
7	Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете	Октябрь	Директор школы	Внесены предложения по содержанию программы
8	Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном родительском собрании	Ноябрь	Директор школы	Внесены предложения по содержанию программы
9	Обсуждение проекта программы воспитания с Советом школы и на Совете старшеклассников	Октябрь-апрель	Зам.директора по ВР	Внесены предложения по содержанию программы
<b>Нормативно-правовое обеспечение</b>				
10	Разработка локальных актов,	Апрель 2021	Зам.директора по	Локальные акты

	регламентирующих деятельность школы по реализации программы воспитания	года	ВР	
11	Подписание договоров с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	Сентябрь 2020 - Июнь 2021 года	Директор школы	Договоры с учреждениями культуры, доп. образования об организации совместной деятельности
12	Внесение программы воспитания в состав ООП НОО, ООО, СОО	Август 2021 года	Зам.директора по ВР	Приказ о внесении изменений в ООП НОО, ООО, СОО